

Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno Ufficio Amministrativo 28 gennaio 2026 Prot. N°88/2026	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.
--	--

DETERMINA n. 131 del 28/01/2026		ORIGINALE
--	--	------------------

DETERMINAZIONE DEL R.U.P.

OGGETTO: DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE PROROGA CONTRATTUALE RELATIVA AGLI “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO - BUCCINO (SA)” - CUP F56J22000200006 - CIG B6D2FD99CE

RICHIAMATO :

- il Decreto n. 57 del 22.02.2023 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall’art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l’Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno quale Soggetto attuatore esterno per l’attuazione dell’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000200006, assegnando a quest’ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;

CONSIDERATO:

- Che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad euro 1.030.000,00 per il progetto denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000200006;
- Che l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in qualità di Soggetto Attuatore Esterno per i fondi del PNRR ha sottoscritto il “Disciplinare d’Obbligo” del 13/04/2023/ - CUP F56J22000180006 accordo 202 per l’intervento in oggetto, approvato con decreto n. 105 del 6.04.2023 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 3.05.2023 al n. 1297;
- Che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito delle risorse per la

sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;

- Che con determinazione n. 03 del 18 maggio 2023, prot. 767/23 veniva approvato l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione della short list per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 139.000,00 € per affidamenti diretti, e se ne disponeva la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Arcidiocesi;
- Che l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in data 25 maggio 2023, non essendo dotata di ufficio tecnico, ha aderito alla “Convenzione di collaborazione tra le diocesi per lo svolgimento in forma associata delle funzioni Tecnico-Gestionali, relative all’attuazione delle misure PNRR Missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura componente - 3 cultura 4.0 investimento 2.4 – sicurezza sismica nei luoghi di culto o di altre risorse pubbliche” al fine di istituire la << Stazione Unica Appaltante delle diocesi riunite” con Capofila l’arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, firmando in pari data anche la Convenzione per Disciplinare i rapporti tra le STAZIONE UNICA APPALTANTE dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi e gli Enti Diocesani Aderenti;
- Che con determinazioni n. 1 del 28 aprile 2023, n. 2 del 18 maggio 2023 e n. 4 del 19 giugno 2023 è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000200006 all’ing. Lella Liana Imbriani – Partita IVA 01497310621 – iscritta all’albo presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. A1759;
- Che con determinazione 7 del 2 agosto 2023, è stato aggiudicato il servizio professionale di Supporto Legale al RUP, relativo all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000200006 all’Avv. Crisci Antonello – (CF: CRSNNL87A12H703M, Partita IVA 05282950657 – con studi in Salerno alla via G. Da Ravenna, n. 22 ed in Roma alla via G. Mercalli, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Salerno;
- Che con determinazione n. 10 dell’11 settembre 2023, prot. 1126/23 è stato approvato l’elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;
- Che con la determina n. 11 del’11 settembre 2023 è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT’ANTONIO - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000200006;
- Che con la determinazione n. 14 del 27 settembre 2023 del R.U.P. è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell’art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito in seguito, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l’operatore economico arch. Lucio De Chiara – Partita IVA 00726150659 – con studio in Salerno alla via B.

Croce, n. 34, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno al n. 186, per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO - BUCCINO (SA)" – CUP F56J22000200006;

- Che con determinazione n. 27 del 20 novembre 2023 del RUP è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO - BUCCINO (SA)" – CUP F56J22000200006, alla RTP arch. Lucio De Chiara (Capogruppo Mandatario), ing. Giuseppe De Cristofaro (mandante), arch. Autuori Gianluca (mandante), ing. Erica Piegari (mandante);
- Che con determina n. 30 del 20 dicembre 2023 è stato affidato il servizio professionale per l'affidamento dell'incarico per la redazione della perizia geologica al seguente operatore economico: Geologo Daniela Viappiani – Partita IVA 03870760653 – con studio in Salerno alla via Fiume, n. 68, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al n. 2148 ed il relativo contratto di affidamento è stipulato in data 20 dicembre 2023, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- Che il contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO - BUCCINO (SA)" – CUP F56J22000200006, è stato stipulato in data 8 gennaio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- Che il piano di indagine preliminare relativo al progetto denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO - BUCCINO (SA)" – CUP F56J22000200006, è stato redatto dal RTP;
- Che la relativa autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, è stata acquisita al n. prot. 5724 del 6/03/2024;
- Che con la determina n. 47 del 10 aprile 2024 n. prot. 648/2024 prot. è stato affidato il servizio relativo alle indagini geologiche e sui materiali al seguente operatore economico: P.L.P. Prospezioni Laboratorio Prove S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. – C.F.: 02889100653 - con sede legale in Baronissi (SA) alla via Cutinelli, n. 121/C, (Parco del Ciliegio) ed indirizzo p.e.c. gruppoplp@legalmail.it ed il relativo contratto di affidamento stipulato in data 10 aprile 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- Che con la determina n. 73 del 18/11/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica - economica relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO - BUCCINO (SA)" – CUP F56J22000200006;
- Che con la determina n. 90 del 7 maggio 2025 è stato approvato il progetto esecutivo

relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO - BUCCINO (SA)" – CUP F56J22000200006;

- Che con la determina a contrarre n. 93 del 13/05/2025 prot. 746/2025 si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO IN BUCCINO (SA)", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di euro 1.030.000,00, di cui euro 691.280,75 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 338.719,25 per somme a disposizione;
- Che con la Determina di Aggiudicazione n. 107 dell'11/06/2025 prot. 875/2025 sono stati affidati i lavori all' IMPRESA NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL - P.IVA 06091230653 – con sede in Baronissi (SA) – via Cutinelli n.7 84081;
- Che il Contratto d'Appalto è stato sottoscritto in data 4 agosto 2025 ai sensi dell'art.18 del D.lgs. 36/2023 sotto forma di scrittura privata, all'Operatore Economico "NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL - P.IVA 06091230653" – Con sede in Baronissi (SA) – via Cutinelli n.7 84081, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € 682.628,61 (seicentottantaduemilaseicentoventotto/61) di cui euro € 33.456,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 225.217,68 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- Che in data 16 giugno 2025 venivano consegnati ed avviati i lavori secondo il progetto approvato giusto VERBALE DI CONSEGNA LAVORI D'URGENZA (art. 17 comma 9 e art. 225 comma 8 del D. Lgs 36/2023 – All II.14 art.3);
- Che l'Impresa appaltatrice con nota dell'10 novembre 2025, trasmessa a mezzo p.e.c., ha richiesto, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.lgs. 36/2023, una proroga alla scadenza del termine contrattuale dei lavori in oggetto, pari ad almeno 90 giorni, a causa di continue interruzioni della circolazione, con ordinanze sindacali, lungo l'unico tratto di strada di accesso al cantiere sia per manifestazioni pubbliche sia per lavori di riparazione dell'acquedotto e della fognatura comunali, come risulta dal cronoprogramma esecutivo dei lavori che si allega;
- Che l'Arch. Lucio De Chiara, in qualità di Direttore dei Lavori (architettonici) e l'ing. Giuseppe De Cristofaro (direttore dei lavori strutturali) sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga, con nota dell'11 novembre 2025 ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 90 giorni del termine contrattuale;

VISTA la richiesta di proroga del Soggetto Attuatore Esterno Vescovo Mons. Raimo Delegato al PNRR prot. n. 1466 del 17.11.2025;

VISTA l'autorizzazione alla proroga del Ministero della Cultura Dipartimento per l'Amministrazione Generale Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR – prot. MIC_UNITA-PNRR/24/11/2025 0001880 – P – protocollata in Diocesi in data 10.12.2025 al n. 1581;

ATTESO che il codice CUP è il seguente: F56J22000200006;

ATTESO che è stato acquisito il prescritto codice CIG B6D2FD99CE;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

VISTA la nomina del RUP, don Antonio Pisani, direttore dell'ufficio edilizia di culto ed azione pastorale di questa Arcidiocesi, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR del 28 aprile 2023 prot. n. 697;


DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di concedere** all'Operatore Economico "NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI SRL - P.IVA 06091230653" – con sede in Baronissi (SA) – via Cutinelli n.7 84081, una proroga per l'ultimazione dei lavori fino al 25 marzo 2026;
2. **di dare atto** che il codice CUP è il seguente: F56J22000200006;
3. **di dare atto** che, sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG B6D2FD99CE;
4. **di dare atto** che il Responsabile Unico del progetto è individuato nella persona di Don Antonio Pisani.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesisalerno.it per almeno 15 giorni consecutivi.

IL RUP
don Antonio Pisani



PUBBLICAZIONE ON-LINE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesisalerno.it.
dal _____ al _____.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO
INFORMATICO DIOCESANO
don Massimo Della Rocca

