



Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno

Ufficio Amministrativo

16 marzo 2026

Prot. N°526/2026

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 135 del 16/03/2026

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL R.U.P.

OGGETTO: DETERMINA LIQUIDAZIONE SECONDO S.A.L. RELATIVO AGLI “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)”

- CUP F56J22000180006 - CIG B6D89FED8B

RICHIAMATI :

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” (convertito in legge 11 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti

per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178*";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, alcuni interventi inerenti edifici di culto di questa Arcidiocesi;
- il Decreto n. 57 del 22.02.2023 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)" - CUP F56J22000210006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;

CONSIDERATO:

- Che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- Che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad euro 550.000,00 per il progetto denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA "CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)" - CUP F56J22000210006;
- Che l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in qualità di Soggetto Attuatore Esterno per i fondi del PNRR ha sottoscritto il "Disciplinare d'Obbligo" del 13/04/2023/ - CUP F56J22000210006 accordo 201 per l'intervento in oggetto, approvato con decreto n. 105 del 6.04.2023 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 3.05.2023 al n. 1297;
- Che con la determinazione 1 del 28 aprile 2023, n. 2 del 18 maggio 2023 e n. 5 del 19 giugno 2023 con le quali è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)" – CUP F56J22000210006 all'Arch. Lucio De Chiara – Partita IVA 00726150659 – iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno al n. 186;
- Che con determinazione n. 03 del 18 maggio 2023, prot. 767/23 veniva approvato l'avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione della short list per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 139.000,00 € per affidamenti diretti, e se

ne disponeva la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Arcidiocesi;

- Che l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in data 25 maggio 2023, non essendo dotata di ufficio tecnico, ha aderito alla "Convenzione di collaborazione tra le diocesi per lo svolgimento in forma associata delle funzioni Tecnico-Gestionali, relative all'attuazione delle misure PNRR Missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura componente - 3 cultura 4.0 investimento 2.4 – sicurezza sismica nei luoghi di culto o di altre risorse pubbliche" al fine di istituire la << Stazione Unica Appaltante delle diocesi riunite" con Capofila l'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, firmando in pari data anche la Convenzione per Disciplinare i rapporti tra le STAZIONE UNICA APPALTANTE dell'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi e gli Enti Diocesani Aderenti;
- Che con la determinazione 8 del 2 agosto 2023, con le quali è stato aggiudicato il servizio professionale di Supporto Legale al RUP, relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)" – CUP F56J22000210006 all'Avv. Crisci Antonello – (CF: CRSNNL87A12H703M, Partita IVA 05282950657 – con studi in Salerno alla via G. Da Ravenna, n. 22 ed in Roma alla via G. Mercalli, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Salerno;
- Che con determinazione n. 10 dell'11 settembre 2023, prot. 1126/23 è stato approvato l'elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;

RICHIAMATA la determina n. 13 del'11/09/2023 con la quale è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)" – CUP F56J22000180006;

RICHIAMATA la determinazione n. 16 del 27 settembre 2023 e del 17 del 11 ottobre 2023 del R.U.P. con la quale è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l'operatore economico arch. Sabatino Carmine partita IVA 03922910652– con studio in Salerno alla via C. Farina n.12, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno al n. 1554, per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, all'intervento denominato INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA, COMUNE DI BUCCINO (SA)" - CUP: F56J22000180006;

CONSIDERATO:

- Che con la determina n. 29 del 24 novembre 2023 prot. 1366/2023 del RUP è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, a favore del RTP: arch. Carmine SABATINO (Capogruppo Mandatario), ing. Carlo SICA (mandante), ing. Giancarlo MELILLO (mandante, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA

DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000180006;

- Che il contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000180006 – CIG A010B8546E, è stato stipulato in data 8 gennaio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- Che con determina n. 32 del 19 gennaio 2024 prot. 41/2024 del RUP è stato affidato il servizio professionale per l'affidamento dell'incarico per la redazione della perizia geologica al seguente operatore economico: Geologo Viggiano Antonio – Partita IVA 04390600650 – con studio in Postiglione (SA) alla via Canneto, n. 210, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al n. 2397 ed il relativo contratto di affidamento è stipulato in data 12 febbraio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

RICHIAMATI:

- il piano di indagine preliminare relativo al progetto denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000180006, redatto dal RTP;
- la relativa autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, n. prot. 0003068 del 7/02/2024;
- la determina n. 46 del 8 aprile 2024 n. prot. 626/2024 prot. con la quale è stato affidato il servizio relativo alle indagini geologiche e sui materiali al seguente operatore economico: P.L.P. Prospezioni Laboratorio Prove S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. – C.F.: 02889100653 - con sede legale in Baronissi (SA) alla via Cutinelli, n. 121/C, (Parco del Ciliegio) ed indirizzo p.e.c. gruppoplp@legalmail.it ed il relativo contratto di affidamento stipulato in data 10 aprile 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la determina n. 80 del 07/02/2025 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica – Economica (PFTE) relativo all'intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA, COMUNE DI BUCCINO (SA)” - CUP: F56J22000180006.
- la determina n. 92 del 7 maggio 2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000180006;
- la determina a contrarre n. 95 del 13/05/2025 prot. 748/2025 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA IN BUCCINO (SA)”, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante “procedura negoziata” da aggiudicarsi con il “criterio del prezzo più basso” per l'importo complessivo di euro 880.300,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso;
- la Determina di Aggiudicazione n. 109 dell'11/06/2025 prot. 877/2025 con la quale sono stati affidati i lavori all'impresa SALVATORE RONGA SRL – P.IVA 03844930655” – Con sede in Baronissi (SA) – con sede in Salerno (SA) – via Bastia n.2 - 84125;

VISTO il Contratto d'Appalto sottoscritto in data 4 agosto 2025 ai sensi dell'art.18 del D.Lgss 36/2023 sotto forma di scrittura privata, all'Operatore Economico "SALVATORE RONGA SRL – P.IVA 03844930655" – Con sede in Baronissi (SA) – con sede in Salerno (SA) – via Bastia n.2 - 84125, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € 752.137,39 (settecentocinquantaduemilacentotrentasette/39) di cui euro € 59.587,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 267.572,29 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

PRESO ATTO che in data 16 giugno 2025 venivano consegnati ed avviati i lavori secondo il progetto approvato giusto VERBALE DI CONSEGNA LAVORI D'URGENZA (art. 17 comma 9 e art. 225 comma 8 del D. Lgs 36/2023 – All II.14 art.3);

RICHIAMATA la determina n. 115 del 4/08/2025 con la quale è stata liquidata la fattura digitale n. 82 del 4 agosto 2025 dell'importo di € 165.407,23 di cui imponibile € 150.427,48 e IVA al 10% pari a € 15.042,75 all'operatore economico SALVATORE RONGA SRL - P.IVA 03844930655 – con sede in Salerno (SA) – via Bastia n.2 - 84125, riferita agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA IN BUCCINO (SA) – CUP F56J22000180006", considerato che l'art.10 del Contratto d'Appalto stabilisce, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, che la liquidazione dell'anticipazione contrattuale è dovuta nella misura del 20% del valore del contratto da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'averivivo inizio della prestazione;

VERIFICATO che l'art. 10 del Contratto d'appalto stabilisce che la liquidazione del primo SAL è effettuato al raggiungimento di almeno il 30% dell'importo dei lavori contrattuale;

VISTA la comunicazione a mezzo pec del 13 marzo 2026 del Direttore dei Lavori, prot. n. 521/2026 del 16.03.2026, con la quale è stato trasmesso il SECONDO SAL a tutto il 20/02/2026, unitamente agli allegati;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 20/02/2026 redatto dalla Direzione dei Lavori e il conseguente Certificato di Pagamento n°2 emesso dallo scrivente RUP in data 13/03/2026 dell'importo netto, dedotto del recupero dell'anticipazione, pari a euro 226.894,24 oltre IVA pari a € 22.689,42 per totali € 249.583,66;

CONSIDERATO

- che l'appaltatore ha trasmesso la garanzia fideiussoria definitiva n. N00F40 / 115916706 dell'9.07.2025 per un importo totale pari ad € 37.607,35, corrispondente al 5% del valore contrattuale rilasciata da Groupama Assicurazioni;
- che l'appaltatore ha attivato polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 117 c. 10 del D.lgs. 36/2023 per un massimale di € 500.000,00 della Compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A. n. 115916716 dell'9.07.2025.
- che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa;
- che l'appaltatore ha trasmesso la garanzia fideiussoria per l'anticipazione N00F40/ n. 115987894, emessa dalla Compagnia Groupama, Agenzia di Salerno, emessa in data 01.08.2025, per l'importo garantito di € 153.436,03;
- che l'appaltatore ha trasmesso, tramite il sistema di interscambio SDI la fattura digitale n. 5 del 16.03.2026 dell'importo di € 249.583,66 di cui per imponibile € 226.894,24 e IVA 10% pari a € 22.689,42 relativa alla corresponsione del SECONDO SAL a tutto il 20/02/2026;

ACCERTATO

- sussistono tutti i presupposti di legge per la liquidazione del primo S.A.L. chiesto

- all'Appaltatore;
- che l'importo della garanzia sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell'appalto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione sugli stati di avanzamento lavori;
- che la regolarità contributiva è stata accertata attraverso il DURC numero prot. INAIL 52621107 in scadenza il giorno 29.05.2026 attestante la regolarità contributiva dell'Operatore Economico "SALVATORE RONGA SRL – C.F. 03844930655";
- che la verifica di regolarità - Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti - Articolo 80, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016 – richiesta di verifica 16562476 del 19/11/2025 elaborata in data 20/11/2025 ha dato esito positivo;
- che l'esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale - Articolo 95, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023 - Violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, – richiesta di verifica 19/11/2025 elaborata in data 20/11/2025 ha dato esito positivo;
- **ATTESO** che il codice CUP è il seguente: F56J22000180006;
- **ATTESO** che è stato acquisito il prescritto codice CIG B6D89FED8B;
- **VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- **VISTA** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;
- **VISTA** la nomina del RUP, don Antonio Pisani, direttore dell'ufficio edilizia di culto ed azione pastorale di questa Arcidiocesi, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR del 28 aprile 2023 prot. n. 697;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di liquidare** la fattura digitale la fattura digitale n. 5 del 16.03.2026 dell'importo di € 249.583,66 di cui per imponibile € 226.894,24 e IVA 10% pari a € 22.689,42, all'operatore economico SALVATORE RONGA SRL - P.IVA 03844930655 – con sede in Salerno (SA) – via Bastia n.2 - 84125, riferita agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA IN BUCCINO (SA) – CUP F56J22000180006";
2. **di disporre** il pagamento attraverso bonifico bancario sul conto dedicato intestato all'ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA – ACERNO CUP F56J22000180006 Chiesa SM Solditta Buccino (SA) in favore di "SALVATORE RONGA SRL – P.IVA 03844930655" dell'importo di € 249.583,66;
3. **di dare atto**, inoltre, che l'opera trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 sul c/c n.1000/00195724 presso la Banca Intesa Sanpaolo allo scopo dedicato ed intestato ad ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA – ACERNO CUP F56J22000180006 Chiesa SM Solditta Buccino (SA);
4. **di dare atto** che il codice CUP è il seguente: F56J22000180006;
5. **di dare atto** che, sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG B6D89FED8B;
6. **di dare atto** che il RUP è individuato nella persona di Don Antonio Pisani.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesisalerno.it per almeno 15 giorni consecutivi.

don Ar



Antonio Pisani

16/03/2026 13:01:00 UTC+0100

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale di questa
Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesisalerno.it.
dal al .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFORMATICO DIOCESANO
don Massimo Della Rocca

