



<p><b>Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno</b></p> <p><b>Ufficio Amministrativo</b></p> <p><b>10 aprile 2026</b></p> <p><b>Prot. N°728/2026</b></p>	<p>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.</p>
---	---

<b>DETERMINA n. 138 del 10/04/2026</b>	<b>ORIGINALE</b>
--	------------------

**DETERMINAZIONE DEL R.U.P.**

<p><b>OGGETTO: DETERMINA PER LA LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL SECONDO SAL RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)”</b></p> <p><b>- CUP F56J22000180006 - CIG A010B8546E</b></p>
--

**RICHIAMATI :**

- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” (convertito in legge 11 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”*;
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, alcuni interventi inerenti edifici di culto di questa Arcidiocesi;
- il Decreto n. 57 del 22.02.2023 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento denominato *“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)”* - CUP F56J22000210006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di *“Soggetto Attuatore Esterno”* agli enti ecclesiastici;

#### **CONSIDERATO:**

- Che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 *“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”* – Investimento 2.4: *“Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)”* finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- Che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta MIC3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad euro 550.000,00 per il progetto denominato *“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)”* CUP F56J22000180006;
- Che l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in qualità di Soggetto Attuatore Esterno per i fondi del PNRR ha sottoscritto il *“Disciplinare d'Obbligo”* del 13/04/2023/ - CUP F56J22000210006 accordo 201 per l'intervento in oggetto, approvato con decreto n. 105 del 6.04.2023 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 3.05.2023 al n. 1297;
- Che con la determinazione 1 del 28 aprile 2023, n. 2 del 18 maggio 2023 e n. 5 del 19 giugno 2023 con le quali è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all'intervento denominato *“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)”* CUP F56J22000180006 all'Arch. Lucio De Chiara – Partita IVA 00726150659 – iscritto all'Ordine degli Architetti

P.P.C. della Provincia di Salerno al n. 186;

- Che con determinazione n. 03 del 18 maggio 2023, prot. 767/23 veniva approvato l'avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione della short list per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 139.000,00 € per affidamenti diretti, e se ne disponeva la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Arcidiocesi;
- Che l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in data 25 maggio 2023, non essendo dotata di ufficio tecnico, ha aderito alla "Convenzione di collaborazione tra le diocesi per lo svolgimento in forma associata delle funzioni Tecnico-Gestionali, relative all'attuazione delle misure PNRR Missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura componente - 3 cultura 4.0 investimento 2.4 – sicurezza sismica nei luoghi di culto o di altre risorse pubbliche" al fine di istituire la << Stazione Unica Appaltante delle diocesi riunite" con Capofila l'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, firmando in pari data anche la Convenzione per Disciplinare i rapporti tra le STAZIONE UNICA APPALTANTE dell'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi e gli Enti Diocesani Aderenti;
- Che con la determinazione 9 del 2 agosto 2023, con le quali è stato aggiudicato il servizio professionale di Supporto Legale al RUP, relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA (SA)" – CUP F56J22000180006 all'Avv. Crisci Antonello – (CF: CRSNNL87A12H703M, Partita IVA 05282950657 – con studi in Salerno alla via G. Da Ravenna, n. 22 ed in Roma alla via G. Mercalli, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Salerno;
- Che con determinazione n. 10 dell'11 settembre 2023, prot. 1126/23 è stato approvato l'elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;

**RICHIAMATA** la determina n. 13 del'11/09/2023 con la quale è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)" – CUP F56J22000180006;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 16 del 27 settembre 2023 e del 17 del 11 ottobre 2023 del R.U.P. con la quale è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l'operatore economico arch. Sabatino Carmine partita IVA 03922910652– con studio in Salerno alla via C. Farina n.12, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno al n. 1554, per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, all'intervento denominato INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA, COMUNE DI BUCCINO (SA)" - CUP: F56J22000180006;

**CONSIDERATO:**

- Che con la determina n. 29 del 24 novembre 2023 prot. 1366/2023 del RUP è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione

lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, a favore dal RTP: arch. Carmine SABATINO (Capogruppo Mandatario), ing. Carlo SICA (mandante), ing. Giancarlo MELILLO (mandante, relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000180006;

- Che il contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000180006 – CIG A010B8546E, è stato stipulato in data 8 gennaio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- Che con determina n. 32 del 19 gennaio 2024 prot. 41/2024 del RUP è stato affidato il servizio professionale per l'affidamento dell'incarico per la redazione della perizia geologica al seguente operatore economico: Geologo Viggiano Antonio – Partita IVA 04390600650 – con studio in Postiglione (SA) alla via Canneto, n. 210, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al n. 2397 ed il relativo contratto di affidamento è stipulato in data 12 febbraio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

#### **RICHIAMATI:**

- il piano di indagine preliminare relativo al progetto denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000180006, redatto dal RTP;
- la relativa autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, n. prot. 0003068 del 7/02/2024;
- la determina n. 46 del 8 aprile 2024 n. prot. 626/2024 prot. con la quale è stato affidato il servizio relativo alle indagini geologiche e sui materiali al seguente operatore economico: P.L.P. Prospezioni Laboratorio Prove S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. – C.F.: 02889100653 - con sede legale in Baronissi (SA) alla via Cutinelli, n. 121/C, (Parco del Ciliegio) ed indirizzo p.e.c. gruppoplp@legalmail.it ed il relativo contratto di affidamento stipulato in data 10 aprile 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la determina n. 80 del 07/02/2025 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica – Economica (PFTE) relativo all'intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA, COMUNE DI BUCCINO (SA)” - CUP: F56J22000180006.
- ~~la determina n. 92 del 7 maggio 2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000180006;~~
- la determina a contrarre n. 95 del 13/05/2025 prot. 748/2025 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA IN BUCCINO (SA)”, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante “procedura negoziata” da aggiudicarsi con il “criterio del prezzo più basso” per l'importo complessivo di euro 880.300,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso;

- la Determina di Aggiudicazione n. 109 dell'11/06/2025 prot. 877/2025 con la quale sono stati affidati i lavori all'impresa SALVATORE RONGA SRL – P.IVA 03844930655” – Con sede in Baronissi (SA) – con sede in Salerno (SA) – via Bastia n.2 - 84125;

**VISTO** il Contratto d'Appalto sottoscritto in data 4 agosto 2025 ai sensi dell'art.18 del D.lgs. 36/2023 sotto forma di scrittura privata, all'Operatore Economico “SALVATORE RONGA SRL – P.IVA 03844930655” – Con sede in Baronissi (SA) – con sede in Salerno (SA) – via Bastia n.2 - 84125, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € 752.137,39 (settecentocinquantaduemilacentotrentasette/39) di cui euro € 59.587,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 267.572,29 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

**PRESO ATTO** che in data 16 giugno 2025 venivano consegnati ed avviati i lavori secondo il progetto approvato giusto VERBALE DI CONSEGNA LAVORI D'URGENZA (art. 17 comma 9 e art. 225 comma 8 del D. Lgs 36/2023 – All II.14 art.3);

**RICHIAMATA** la determina n. 115 del 4/08/2025 con la quale è stata liquidata la fattura digitale n. 82 del 4 agosto 2025 dell'importo di € 165.407,23 di cui imponibile € 150.427,48 e IVA al 10% pari a € 15.042,75 all'operatore economico SALVATORE RONGA SRL - P.IVA 03844930655 – con sede in Salerno (SA) – via Bastia n.2 - 84125, riferita agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA IN BUCCINO (SA) – CUP F56J22000180006”, considerato che l'art.10 del Contratto d'Appalto stabilisce, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, che la liquidazione dell'anticipazione contrattuale è dovuta nella misura del 20% del valore del contratto da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'averivolo inizio della prestazione;

**CONSIDERATO:**

- che con determina n.126 del 17/12/2025 è liquidato il 1°SAL, visto lo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 16/11/2025 redatto dalla Direzione dei Lavori e il conseguente Certificato di Pagamento n°1 emesso dallo scrivente RUP in data 30/11/2025 dell'importo netto, dedotto del recupero dell'anticipazione, pari a euro 226.380,48, oltre IVA pari a € 22.638,05, per totali € 249.018,53;
- che con determina n.130 del 14/01/2026 sono stati liquidati i servizi professionali di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al primo SAL, considerata l'aliquota percentuale dell'avanzamento dei lavori al 31,10% su euro 55.863,67 pari ad euro 16.814,97;
- che con determina n.135 del 16/03/2026 è liquidato il 2°SAL, visto lo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 20/02/2026 redatto dalla Direzione dei Lavori e il conseguente Certificato di Pagamento n°2 emesso dallo scrivente RUP in data 13/03/2026 dell'importo netto, dedotto del recupero dell'anticipazione, pari a euro 226.894,24, oltre IVA pari a € 22.689,42, per totali € 249.583,66;

**VISTE** le note trasmesse, in date 26 marzo 2026, 9 e 10 del mese di aprile 2026 a mezzo p.e.c. al Vicario Generale della Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicario.arc.salerno@pec.it, dall'arch. Carmine Sabatino, Capogruppo Mandatario del RTP affidatario dei servizi di che trattasi, acquisite al protocollo nn. 18/2026 e 19/2026 del 14/01/2026 della predetta Arcidiocesi in pari data, con le quali è stata richiesta la liquidazione dell'acconto degli oneri tecnici previsti dalla direzione lavori proporzionalmente all'avanzamento dei lavori e trasmesso la documentazione richiesta per la suddetta liquidazione di tutti i componenti dell'RTP come previsto dall'art. 8 del contratto stipulato in data 8 gennaio 2024;

**CONSIDERATO:**

- che l'importo complessivo per la direzione dei lavori (DL+CSE+contabilità) ammonta, come si rileva dall'art. 2 del richiamato contratto, al netto degli oneri di legge, ad € 55.863,67;
- che il primo acconto al primo SAL del compenso, considerata l'aliquota percentuale dell'avanzamento dei lavori al 30,10 % su euro 55.863,67 è pari ad euro 16.814,96, e, pertanto, è stato liquidato il suddetto importo, oltre oneri di legge, da ripartirsi e da liquidarsi secondo le percentuali individuate nell'atto di sottoscrizione dell'RTP;
- che il secondo acconto al secondo SAL del compenso, considerata l'aliquota percentuale dell'avanzamento dei lavori al 60,27 % su euro 55.863,67 è pari ad euro 33.669,03, che detratto del primo acconto è pari ad euro 16.854,07, e, pertanto, resta da liquidare il suddetto importo, oltre oneri di legge, da ripartirsi e da liquidarsi secondo le percentuali individuate nell'atto di sottoscrizione dell'RTP;

**ACQUISITE:**

- la fattura n. 3 dell'08/04/2026 dell'importo a titolo acconto sulla direzione lavori e CSE 2°SAL di € 10.786,60 per imponibile, oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 448,72 ed all'ulteriore contributo previdenziale (INPS) al 4% pari ad € 431,46, in regime forfettario, per un importo netto da liquidare di € 11.666,79, emessa dall' arch. Carmine Sabatino – Partita IVA 03922910652 – iscritto all'ordine professionale degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 1554;
- la fattura n. 02-2026\_EL del 9/04/2026 a titolo acconto sulla assistente direzione lavori e contabilità 2°SAL dell'importo di € 5.561,84 per imponibile, oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 231,37 ed all'ulteriore contributo previdenziale (INPS) al 4% pari ad € 222,47, oltre IVA pari ad € 1.323,45 ed al netto della R.A. per € 1.156,86, per un importo netto da liquidare di 6.182,27, emessa dall'ing. Carlo Sica – Partita IVA 04163200654 – iscritto all'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 4632;
- la fattura n. FPR 5/26 del 10/04/2026 a titolo acconto al 2°SAL dell'importo di € 505,62 per imponibile, oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 20,22, in regime forfettario, per un importo complessivo da liquidare di 525,84 emessa dall'ing. Giancarlo Melillo – Partita IVA 06006850652 – iscritto all'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 7513 dal 15 marzo 2021 (libero professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione);

**VISTI:**

- il Certificato di Regolarità Contributiva dell'arch. Sabatino Carmine, rilasciato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti in data 25/03/2026 prot. 0510474 – matr. 657303/141.2.1/B152W, attestante la regolarità contributiva;
- il Certificato di Regolarità Contributiva dell'ing. Melillo Giancarlo, rilasciato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti in data 25/03/2026 prot. 0512802 – matr. 945885/141.2.1/B152W - attestante la regolarità contributiva;
- il Certificato di Regolarità Contributiva dell'ing. Sica Carlo rilasciato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti in data 25/03/2026 prot. 0510473 – matr. 736919/141.2.1/B152W, attestante la regolarità contributiva;

**VISTE:**

- le Dichiarazioni Sostitutive degli operatori economici, circa la regolarità fiscale “*di non essere inadempienti agli obblighi di versamento derivante dalla notifiche di una o più cartelle di pagamento*”;

**ATTESO** che il codice CUP è il seguente: F56J22000180006;

**ATTESO** che, sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto CIG A010B8546E;

**VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

**VISTA** la nomina del RUP, don Antonio Pisani, direttore dell'ufficio edilizia di culto ed azione pastorale di questa Arcidiocesi, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR del 28 aprile 2023 prot. n.º697;

**VISTA** la nomina del RUP, don Antonio Pisani, direttore dell'ufficio edilizia di culto ed azione pastorale di questa Arcidiocesi, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR del 28 aprile 2023 prot. n. 697;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di liquidare *pro quota*, a titolo di saldo del compenso per la progettazione esecutiva, relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA SOLDITTA - BUCCINO (SA)” – CUP F56J22000180006:

- l'importo indicato la fattura n. 3 dell'08/04/2026 dell'importo a titolo acconto sulla direzione lavori e CSE 2°SAL di € 10.786,60 per imponibile, oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 448,72 ed all'ulteriore contributo previdenziale (INPS) al 4% pari ad € 431,46, in regime forfettario, per un importo netto da liquidare di € 11.666,79, emessa dall' arch. Carmine Sabatino – Partita IVA 03922910652 – iscritto all'ordine professionale degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 1554, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;

- l'importo indicato nella fattura la fattura n. 02-2026\_EL del 9/04/2026 a titolo acconto sulla assistente direzione lavori e contabilità 2°SAL dell'importo di € 5.561,84 per imponibile, oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 231,37 ed all'ulteriore contributo previdenziale (INPS) al 4% pari ad € 222,47, oltre IVA pari ad € 1.323,45 ed al netto della R.A. per € 1.156,86, per un importo netto da liquidare di 6.182,27, emessa dall'ing. Carlo Sica – Partita IVA 04163200654 – iscritto all'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 4632, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;


- l'importo indicato nella fattura FPR 5/26 del 10/04/2026 a titolo acconto al 2°SAL dell'importo di € 505,62 per imponibile, oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 20,22, in regime forfettario, per un importo complessivo da liquidare di 525,84 emessa emessa dall'ing. Giancarlo Melillo – Partita IVA 06006850652 – iscritto all'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 7513 dal 15 marzo 2021 (libero professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione), tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;

2. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F56J22000180006 - CIG: A010B8546E;

3. di disporre il pagamento:

- all'arch. Carmine Sabatino – Partita IVA 03922910652, iscritto all'ordine professionale degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 1554, giusta fattura n. 3 dell'08/04/2026, tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura, di € 11.666,79;
  - all'ing. Carlo Sica – Partita IVA 704163200654, iscritto all'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 4632, giusta fattura n. 02-2026\_EL del 9/04/2026, tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura, di € 6.182,27;
  - all'ing. Giancarlo Melillo – Partita IVA 06006850652, iscritto all'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 7513 dal 15 marzo 2021 (libero professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione), giusta fattura n. FPR 7/26 del 10/04/2026 tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura, di € 525,84;
4. di dare atto, inoltre, che l'opera trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 sul c/c n. 1000/00195724 presso la Banca Intesa Sanpaolo allo scopo dedicato ed intestato ad ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA – ACERNO CUP F56J22000180006 Chiesa SM Solditta Buccino (SA).

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) [www.diocesisalerno.it](http://www.diocesisalerno.it) per almeno 15 giorni consecutivi.

	IL RUP Antonio Pisani      don Antonio Pisani 10/04/2026 12:50:56 UTC+0200
--	--

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) [www.diocesisalerno.it](http://www.diocesisalerno.it).  
 dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO  
 INFORMATICO DIOCESANO  
 don Massimo Della Rocca