

<p>Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno</p> <p>Ufficio Amministrativo</p> <p>22 aprile 2026</p> <p>Prot. N°797/2026</p>	<p>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.</p>
---	---

<p>DETERMINA n. 139 del 22/04/2026</p>		<p>ORIGINALE</p>
---	--	-------------------------

DETERMINAZIONE DEL R.U.P.

OGGETTO: DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE PROROGA CONTRATTUALE E APPROVAZIONE VARIANTE - RELATIVO AGLI “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA “CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)” - CUP F56J22000210006 - CIG B6D2FA708E

RICHIAMATI :

- il Decreto n. 57 del 22.02.2023 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall’art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l’Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno quale Soggetto attuatore esterno per l’attuazione dell’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)” - CUP F56J22000210006, assegnando a quest’ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;

CONSIDERATO:

- Che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad euro 550.000,00 per il progetto denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA “CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)” - CUP F56J22000210006;
- Che l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in qualità di Soggetto Attuatore Esterno per i fondi del PNRR ha sottoscritto il “Disciplinare d’Obbligo” del 13/04/2023/ - CUP F56J22000210006 accordo 201 per l’intervento in oggetto, approvato con decreto n. 105 del 6.04.2023 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 3.05.2023 al n. 1297;
- Che con la determinazione 1 del 28 aprile 2023, n. 2 del 18 maggio 2023 e n. 5 del 19 giugno 2023 con le quali è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP,

relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)" – CUP F56J22000210006 all'Arch. Lucio De Chiara – Partita IVA 00726150659 – iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno al n. 186;

- Che con determinazione n. 03 del 18 maggio 2023, prot. 767/23 veniva approvato l'avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione della short list per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 139.000,00 € per affidamenti diretti, e se ne disponeva la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Arcidiocesi;
- Che l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in data 25 maggio 2023, non essendo dotata di ufficio tecnico, ha aderito alla "Convenzione di collaborazione tra le diocesi per lo svolgimento in forma associata delle funzioni Tecnico-Gestionali, relative all'attuazione delle misure PNRR Missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura componente - 3 cultura 4.0 investimento 2.4 – sicurezza sismica nei luoghi di culto o di altre risorse pubbliche" al fine di istituire la << Stazione Unica Appaltante delle diocesi riunite" con Capofila l'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, firmando in pari data anche la Convenzione per Disciplinare i rapporti tra le STAZIONE UNICA APPALTANTE dell'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi e gli Enti Diocesani Aderenti;
- Che con la determinazione 8 del 2 agosto 2023, con le quali è stato aggiudicato il servizio professionale di Supporto Legale al RUP, relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)" – CUP F56J22000210006 all'Avv. Crisci Antonello – (CF: CRSNNL87A12H703M, Partita IVA 05282950657 – con studi in Salerno alla via G. Da Ravenna, n. 22 ed in Roma alla via G. Mercalli, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Salerno);
- Che con determinazione n. 10 dell'11 settembre 2023, prot. 1126/23 è stato approvato l'elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;
- Che con la determina n. 12 del'11/09/2023 con la quale è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)" – CUP F56J22000210006;
- Che con la determina n. 15 del 27 settembre 2023 del R.U.P. è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l'operatore economico arch. Saggese Angelo – Partita IVA 03148130655– con studio in Salerno alla via Pienza, n. 101, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno al n. 1075, per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)" - CUP F56J22000210006; - CIG A010B8CA33, per un importo stimato a base della procedura di euro 68.114,65, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge;

- Che con la determina n. 28 del 20 novembre 2023 prot. 1349/2023 del RUP è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, a favore dell'RTP arch. Angelo Saggese (Capogruppo Mandatario), ing. Christopher Giuseppe Immediato, legale rappresentante ed associato dello studio SAIPROGETTI Arch. e Ing. Associati (mandante), arch. Vincenzo Turco (mandante), ing. Erica Piegari (mandante), relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)" – CUP F56J22000210006;
- Che con la determina n. 31 del 20 dicembre 2023 prot. 1452/2023 del RUP è stato affidato il servizio professionale per l'affidamento dell'incarico per la redazione della perizia geologica al seguente operatore economico: Geologo Daniela Viappiani – Partita IVA 03870760653 – con studio in Salerno alla via Fiume, n. 68, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al n. 2148 ed il relativo contratto di affidamento è stipulato in data 20 dicembre 2023, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- Che il contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)" – CUP F56J22000210006 – CIG A010B8CA33, è stato stipulato in data 8 gennaio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- Che il piano di indagine preliminare relativo al progetto denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)" – CUP F56J22000210006, redatto dal RTP;
- la relativa autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, n. prot. 5722 del 6/03/2024;
- la determina n. 45 del 26 marzo 2024 n. prot. 555/2024 prot. con la quale è stato affidato il servizio relativo alle indagini geologiche e sui materiali al seguente operatore economico: LA.SP.ED. TIRRENO S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. - C.F.: 00738730654 - con sede legale in Cava De' Tirreni (SA) alla via Ugo Foscolo, n. 1, ed indirizzo p.e.c. laspedtirrenosrl@pec.it; ed il relativo contratto di affidamento stipulato in data 24 aprile 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la determina n. 79 del 29/01/2025 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica – Economica (PFTE) relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)" – CUP F56J22000210006;
- Che con la determina n. 91 del 7 maggio 2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - PALOMONTE (SA)" – CUP F56J22000210006;
- Che con la Determina a Contrarre n. 94 del 13/05/2025 prot. 747/2025 si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE IN PALOMONTE (SA)", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi

1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante “procedura negoziata” da aggiudicarsi con il “criterio del prezzo più basso” per l’importo complessivo di euro 550.000,00, di cui euro 369.928,97 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 180.071,03 per somme a disposizione;

- Che con la Determina di Aggiudicazione n. 108 dell’11/06/2025 prot. 876/2025 sono stati affidati i lavori all’ IMPRESA EDILE BELLINO TOMMASO SRL - P.IVA 04842130652 – con sede in Salerno – via San Leonardo – traversa Migliaro n.120;
- Che il Contratto d’Appalto sottoscritto in data 4 agosto 2025 ai sensi dell’art.18 del D.Lgs. 36/2023 sotto forma di scrittura privata, all’Operatore Economico “IMPRESA EDILE BELLINO TOMMASO SRL” - P.IVA 04842130652 – con sede in Salerno – via San Leonardo – traversa Migliaro n.120, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € **350.506,77** (euro trecentocinquantamilacinquecentosei/77) di cui € **169.130,03 per lavori al netto** oltre euro € **19.773,93** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € **161.602,81** per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- Che in data 16 giugno 2025 venivano consegnati ed avviati i lavori secondo il progetto approvato giusto VERBALE DI CONSEGNA LAVORI D’URGENZA (art. 17 comma 9 e art. 225 comma 8 del D. Lgs 36/2023 – All. II.14 art.3);
- Che l’impresa appaltatrice con nota dell’08.11.2025, trasmessa a mezzo pec, ha richiesto, ai sensi dell’art.121 comma 8 del D.lgs. 36/2023, una proroga alla scadenza del termine contrattuale dei lavori in oggetto, pari a 70 giorni, a seguito del rinvenimento, nel corso dei lavori, della vecchia pavimentazione e di una sepoltura;
- Che l’Arch. Angelo Saggese capogruppo del RTP, in riferimento alla concessione di proroga, con nota dell’08.11.2025 ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 70 giorni del termine contrattuale

VISTA la richiesta di proroga del Soggetto Attuatore Esterno Vescovo Mons. Raimo Delegato al PNRR prot. n°1448/2025 del 12 novembre 2025;

VISTA l’autorizzazione alla 1° proroga del Ministero della Cultura Dipartimento per l’Amministrazione Generale Unità di Missione per l’Attuazione del PNRR – prot – MIC UNITA-PNRR|24/11/2025|0001879-P; protocollata in Diocesi in data 10.12.2025;

VISTA la Variante inoltrata dalla D.L. e trasmessa in data 17.12.2025 alla Soprintendenza territoriale e acquisita al protocollo n. 30495 del 18.12.2025;

CONSIDERATO CHE la variante è stata istruita con provvedimento favorevole in data 7.01.2026 prot. n. 193 dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino (MIC|MIC_SABAP-SA|07/01/2026|0000193-P) e trasmessa alla Soprintendenza Speciale PNRR per la successiva approvazione.

VISTO il parere del 25.02.2026 prot. 5638 della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con il quale si autorizza con prescrizioni la suddetta variante (MIC|MIC_SS-PNRR_U06|25/02/2026|0004398-P);

CONSIDERATO CHE Il Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale – *DiT Servizio III-Sicurezza degli Istituti e Dei Luoghi della Cultura*, con riferimento alla suddetta variante, con provvedimento del 9.04.2026 prot. n. 5638 (MIC|DiT_SERVIII|09/04/2026|0005638-P) autorizza l’utilizzo dell’importo disponibile nel quadro economico nella voce imprevisti di €. 4.248,15 a copertura parziale del maggior importo contrattuale dei lavori, rinviando all’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR del MIC le valutazioni circa il riutilizzo delle economie a copertura del restante importo contrattuale maggiorato sui lavori.

VISTO che la prima proroga concessa al 02.04.2026, è stata autorizzata con nota prot. n. 1879 del 24.11.2025, con provvedimento del Dipartimento Per L'Amministrazione Generale Unità di Missione Per l'Attuazione del PNRR (MIC|MIC_UNITA-PNRR|13/04/2026|0002172-P);

VISTO ALTRESI' che a seguito dell'approvazione della suddetta variante, è stata concessa con provvedimento del 13.04.2026 prot. n. 2172 dal Dipartimento per l'Amministrazione Generale UNITA' di MISSIONE per l'ATTUAZIONE DEL PNRR una II° proroga sulla fine dei lavori pari a giorni 50 per la conclusione dei lavori, fissando il termine ultimo alla data del 12.05.2026

ATTESO che il codice CUP è il seguente: F56J22000210006;

ATTESO che è stato acquisito il prescritto codice CIG B6D2FA708E;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

VISTA la nomina del RUP, don Antonio Pisani, direttore dell'ufficio edilizia di culto ed azione pastorale di questa Arcidiocesi, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR del 28 aprile 2023 prot. n. 698;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di approvare** la perizia di variante comprensiva dello schema di atto di sottomissione, già autorizzata dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con provvedimento del **MIC|MIC_SS-PNRR_U06|25/02/2026|0004398-P;**
2. **di concedere** all'operatore economico "IMPRESA EDILE BELLINO TOMMASO SRL" - P.IVA 04842130652 riferita al primo S.A.L. relativo agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE IN PALOMONTE (SA) - CUP F56J22000210006" una proroga per l'ultimazione dei lavori fino al **6 maggio 2025;**
3. **di dare atto** che il codice CUP è il seguente: F56J22000210006;
4. **di dare atto** che, sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG B6D2FA708E;
5. **di dare atto** che il Responsabile Unico del progetto è individuato nella persona di Don Antonio Pisani.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesisalerno.it per almeno 15 giorni consecutivi.



Firmato digitalmente da:

Pisani Antonio

Firmato il 22/04/2026 11:01

Seriale Certificato: 4935841

Valido dal 07/10/2025 al 07/10/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL RUP
don Antonio Pisani

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesisalerno.it.
dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO
INFORMATICO DIOCESANO
don Massimo Della Rocca

